

Dodatok č.1

k ZMLUVE O DIELO č. 21/2016

uzatvorenej v zmysle § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších zmien a doplnení medzi zmluvnými stranami

Objednávateľ:

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Cyprichova 42, 83105 Bratislava
V zastúpení: MUDr. Peter Lukáč, MPH, riaditeľ VÚDPaP
IČO: 00681385
DIČ: 2020796415
Č. účtu: SK84 8180 0000 0070 0006 5164

/ďalej len "objednávateľ"/

Zhotoviteľ:

RION, s.r.o.
Pri Struhe 36, 831 07 BRATISLAVA
V zastúpení: Marián Hatala
IČO: 43937110
DIČ: 2022535251
Č. účtu: SK46 7500 0000 0040 0597 8356
/ďalej len "zhotoviteľ"/

V zmysle Čl. VIII vyššie uvedenej zmluvy o dielo sa objednávateľ a zhotoviteľ dohodli na znení tohto dodatku č.1 k, ktorým sa text Zmluvy o dielo č. 21/2016 zo dňa 28.10.2016 rozširuje, mení a dopĺňa takto:

V článku

Čl. I

Predmet zmluvy o dielo

sa dopĺňa text:

3. Počas realizácie prác na projekte opravy omietok a podláh v pivničných priestoroch došlo k rozšíreniu objemu prác na objekte, ktoré pri uzatvorení zmluvy o dielo nebolo možné objektívne predvídať. Z tohoto titulu sa predmet zmluvy rozširuje. Rozsah týchto prác je zrejmi z prílohy č.1 tohto dodatku.

V článku

Čl. II

Cena za vykonanie diela

sa mení text bodu č.1:

1. Na základe dohody zmluvných strán zaplatí objednávateľ na účet zhotoviteľa za vykonané dielo sumu dohodnutú podľa zmluvy o dielo navýšenú sumou, za vykonané práce v rámci navýšenia objemu prác na objekte:

Cena diela podľa základnej zmluvy je 5 657,13 EUR vrátane DPH. Cena prác podľa dodatku č.1 je 169,50 EUR bez DPH. Celková cena, ktorú zaplatí objednávateľ je 203,40 Eur s DPH (slovom: