

# ČASOVÝ HARMONOGRAM PRÁČ

**Stavba:** Obnova konštrukcie strešného plášťa  
**Objednávateľ:** Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie  
**Zhotoviteľ:** Constructo s.r.o.

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Deratizácia	3 t										
Posúdenie efektívnosti deratizácie				1 t							
1. etapa obnovy					1 t						
2. etapa obnovy							1 t				
3. etapa obnovy									1 t		
Dokončovacie práce											1 t

V Bratislave 30.10.2023

Bc. Jakub Jakubáč

## Legenda:

Deratizácia - obliadka konštrukcie strechy, lokalizácia hniezd, odchyt Kuny do živolovnej pasce

Posúdenie deratizácie - kontrola objektu s deratizačným technikom, vyhodnotenie možných rizík, prevencia rizík

1. etapa obnovy - realizácia juho-západnej časti strešného plášťa

2. etapa obnovy - realizácia stredovej časti strešného plášťa

3. etapa obnovy - realizácia severo-západnej časti strešného plášťa

Dokončovacie práce - realizácia klampiarskych detailov, sfunkčnenie bleskozvodu.

t - doba trvania v týždňoch

## Poznámka:

Nástup na realizáciu jednotlivých etáp obnovy strešného plášťa bude závisieť od vhodných poveternostných podmienok a teploty ovzdušia nad 5°C.

Pri realizácii jednotlivých etáp budú realizované obmedzenia voľného pohybu osôb v blízkosti budovy.