



Kvartálna správa

názov NP: Vytvorenie a overenie systému včasného varovania pred predčasným ukončením školskej dochádzky a adresnej podpory žiakov v systéme poradenstva a prevencie (NP PUŠD)
prijímateľ: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
ITMS kód: NFP401404A199
finančná alokácia: 7 672 788,20 EUR
dĺžka realizácie projektu (od - do): 51 mesiacov (7/2024 – 9/2028)
monitorované obdobie (od - do): 1.4.2025- 30.6.2025

1. Stav a realizácia NP – 1.4.2025-30.6.2025

Na úrovni projektu sa naprieč podaktivitami realizovali tieto činnosti:

- návrh kritérií a finálny výber pilotných škôl podľa navrhnutých kritérií
- skoncipovanie zmlúv o spolupráci a ich zaslanie pilotným školám
- tvorba a spracovanie výsledkov dotazníka spätnej väzby od zamestnancov
- 1-2.4.2025 Porada riadiaceho tímu NP PUŠD
- konzultácie s vybranými riaditeľmi a terénnymi sociálnymi pracovníkmi ohľadom aktivít na pilotných školách.

Podaktivita A1a- Vytvorenie a overenie systému včasného varovania pred PUŠD, príprava na jeho zavedenie na celoštátnej úrovni

Interní a externí experti A1a sa venovali predovšetkým analýze dát pre potreby výskumu a výberu pilotných škôl, terénnemu výskumu a spracovaniu rozhovorov s riaditeľmi a riaditeľkami škôl realizovaných oblastnými koordinátormi. Taktiež prebiehal rešerš systémov včasného varovania a identifikácie žiakov v riziku PUŠD zo zahraničia za účelom tvorby pilotnej verzie systému včasného varovania pre Slovensko.

Analytika:

- Vytvorenie nástroja s možnosťou vyhľadania a stiahnutia reportov s údajmi o stredných školách, pre potreby regionálnych koordinátorov.
- Príprava prehľadu o žiakoch a žiačkach na jednotlivých školách ako súčasť tvorby kritérií výberu pilotných škôl do NP.





- Výpočet miery PUŠD z administratívnych údajov MŠVVaM na jednotlivých odboroch a v jednotlivých okresoch Slovenska, ako súčasť podkapitoly v analytickom výstupe projektu.
- Čistenie administratívnych údajov MŠVVaM od duplicitných a chybných záznamov, znemožňujúcich presný výpočet hlavných ukazovateľov.
- Vytvorenie Survival analysis s možnosťou vygenerovať grafy podľa zadaných parametrov (napr. miera PUŠD v závislosti od regiónov, sociálneho prostredia, ročníka a pod.).
- Čistenie a práca s dátami z RIS 2016-2021 a 2022-2021, konsolidácia premenných.

Výskum:

- Boli kontaktované základné a stredné školy s vysokým podielom PUŠD podľa stanovených kritérií naprieč Slovenskom. Zo 75 záujemcov bola vybraná relevantná vzorka, boli dohodnuté stretnutia s riaditeľmi škôl a následne sa realizovali pološtruktúrované rozhovory a na niektorých školách aj fókusové skupiny. Celkovo sa zrealizovalo 17 rozhovorov a 11 fókusových skupín naprieč Slovenskom. Ďalším krokom bol prepis a analýza rozhovorov z hľadiska príčin PUŠD.
- Bol vypracovaný proces zaznamenávania rozhovorov s jednotlivcami a rodinami so skúsenosťou s PUŠD. Prehľad obsahuje záznam relevantných kritérií a výpočet celkového počtu jednotlivcov z každej skupiny kritérií.
- Iniciovali sa rozhovory s mladými ľuďmi, ktorí predčasne ukončili školskú dochádzku a ich rodinami. Celkovo sa zrealizovali 2 rozhovory s malými ľuďmi a jeden s rodinou respondenta, vytvoril sa plán ďalších rozhovorov a oslovili sa respondenti v rôznych regiónoch. Taktiež sa oslovovali relevantní partneri za účelom získania kontaktov na mladých ľudí do výskumu.
- Naďalej sa poskytovala metodická podpora pre terénnych pracovníkov a regionálnych koordinátorov (A1b), zameraná na metodiku vedenia rozhovorov, stratégiu efektívneho zapojenia respondentov, získavanie informovaného súhlasu, efektívne používanie nahrávacích zariadení a zvládanie náročných situácií počas terénneho zberu dát. Bola vytvorená postup pre reflexiu a spätnú väzbu po realizácii rozhovorov ako pomôcka pre oblastných koordinátorov.
- Interné expertky sa venovali evidencii, prepisu a analýze rozhovorov s riaditeľmi a učiteľmi, ktoré realizovali regionálni koordinátori (viac v časti venovanej podaktivite A1b).
- Príprava nástrojov na kódovanie rozhovorov, zazmluvňovanie externých expertiek za účelom spracovania a kódovania rozhovorov.
- Rešerš verejne dostupných zdrojov – systémy včasného varovania vo svete, porovnanie rôznych prístupov, kontaktovanie relevantných aktérov.





Podaktivita A1b- Adresná podpora žiakov v riziku PUŠD prostredníctvom sprevádzania PZ a OZ v systéme poradenstva a prevencie pri používaní nástrojov a postupov špecificky zameraných na predchádzanie PUŠD

Činnosť oblastných koordinátorov podaktivity A1b sa sústredila predovšetkým na realizáciu rozhovorov s PZ/OZ na školách a ďalšie aktivity na zabezpečenie výberu pilotných škôl.

Rozhovory na školách:

- Naďalej prebiehalo oslovenie vybraných škôl na rozhovory s riaditeľmi/riaditeľkami a vedením škôl (získovanie pohľadov a skúseností s PUŠD a dohodnutia termínov rozhovorov).

- Realizácia rozhovorov s riaditeľmi/riaditeľkami a učiteľmi/učiteľkami/OZ na školách, vrátane nepľnoorganizovaných škôl a škôl s nižším podielom PUŠD. Celkovo bolo realizovaných 450 rozhovorov s riaditeľmi/kami a PZ/OZ na školách (1. kolo rozhovorov na 159 školách, 2. a 3. kolo rozhovorov na 93 školách).

Pilotné školy:

- Spolupráca pri nastavovaní kritérií pre výber pilotných škôl. Príprava, rozoslanie a spracovanie výsledkov dotazníka pre školy ohľadom ich potenciálneho záujmu stať sa pilotnou školou. Do pilotnej fázy sa prihlásilo 102 škôl. Vytvorili sa 4 kategórie základných a stredných škôl: školy s vysokou mierou PUŠD a s vysokým počtom ŠPT, školy s vysokou mierou PUŠD a s nízkym alebo žiadnym počtom ŠPT, nepľnoorganizované školy, školy s nižším podielom PUŠD. V závere kvartálu bolo vybraných 31 pilotných škôl tak, aby boli rovnomerne zastúpené všetky kategórie a ďalšie premenné.

- Príprava Zmlúv o spolupráci so školami, zabezpečenie podpisu zmlúv na školách.

- Nastavovanie činností oblastných koordinátorov na pilotných školách- pripravované aktivity s externými expertami priamo na školách, sieťovanie (medzi školami, medzi školou a jej prostredím...). Každá škola by mala mať 4 externých expertov (1 vedenie školy, 1 učiteľ na 1. stupni, 1 učiteľ na 2. stupni, 1 člen ŠPT).

2. Aktivity/činnosti plánované v nasledujúcom polroku (júl- august 2025)

Podaktivita A1a- Vytvorenie a overenie systému včasného varovania pred PUŠD, príprava na jeho zavedenie na celoštátnej úrovni

- Naďalej bude prebiehať séria pološtruktúrovaných rozhovorov s jednotlivcami a ich rodinami.

- Pokračuje čistenie a analýza údajov RIS.

- Kódovanie a analýza rozhovorov (s riaditeľmi, učiteľmi, mladými ľuďmi a ich rodinami).

- Rešerš zdrojov- systémy včasného varovania, podporné opatrenia.

- Vytvorenie systému mapovania na pilotných školách na základe rizikových faktorov.





Podaktivita A1b- Adresná podpora žiakov v riziku PUŠD prostredníctvom sprevádzania PZ a OZ v systéme poradenstva a prevencie pri používaní nástrojov a postupov špecificky zameraných na predchádzanie PUŠD

- Príprava aktivít a okruhov činností na pilotných školách.
- Adresná podpora na pilotných školách, zazmluvňovanie a usmerňovanie vybraných externých expertov.
- Koordinácia s výskumným tímom (podaktivita A1a), podpora pri vyhodnocovaní výskumných podkladov.

3. Stav plnenia merateľných ukazovateľov

Názov MU	Cieľová hodnota MU	Kumulatívna hodnota MU – jún 2025
PSKPO132 Podporené zamestnané osoby vrátane samostatne zárobkovo činných osôb	1020	0
PSKPO166 Počet ZŠ a SŠ, ktoré overili systém včasného varovania	20	31
PSKPO168 Počet vypracovaných materiálov (hodnotení, analýz, štúdií, a pod.)	3	0
PSKPR001 Počet ZŠ a SŠ, ktoré zaviedli nový systém včasného varovania	18	0
PSKPSRI02 Zamestnané osoby, ktoré úspešne ukončili intervenciu	918	0

