



PRIEBEŽNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI
z prípravnej fázy a realizácie NP „Vytvorenie a overenie systému včasného
varovania pred predčasným ukončením školskej dochádzky a adresnej
podpory žiakov v systéme poradenstva a prevencie (NP PUŠD)“
za 4.Q 2024

názov NP: Vytvorenie a overenie systému včasného varovania pred predčasným ukončením školskej dochádzky a adresnej podpory žiakov v systéme poradenstva a prevencie (NP PUŠD)
prijímateľ: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
ITMS kód: NFP401404A199
finančná alokácia: 7 672 788,20 EUR
dĺžka realizácie projektu (od - do): 51 mesiacov (7/2024 – 9/2028)
monitorované obdobie (od - do): 1.10.2024- 31.12.2024

1. Stručná informácia o stave realizácie NP za celú aktivitu

1.1. Príprava akčného plánu projektu a jednotlivých podaktivít

10/2024

- Príprava draftu a tímové konzultácie k časovému harmonogramu a podrobných míľnikoch pre jednotlivé podaktivity
- Dohoda na podobe akčného plánu projektu počas jednotlivých rokov, spracovanie podrobného harmonogramu jednotlivých úloh ([LINK NA DOKUMENT](#))

1.2. Nábor a selekcia

10/2024

- Príprava a realizácia dvoch online infoseminárov pre záujemcov o pracovnú pozíciu Oblastný koordinátor.

10-11/2024

- Príprava a realizácia náborových a výberových rozhovorov na pozície interných expertov.
- Dohoda o spolupráci so 4 externými expertmi v oblasti výskumu a metodológie.





12/2024

- Výber 20 oblastných koordinátorov je uzavretý, obsadené všetky pozície s plánovaným nástupom 1.1. resp. 1.2.2025.
- Výber 4 interných expertov v oblasti výskumu a metodológie je uzavretý, plánovaný nástup v priebehu januára 2025.
- Výber asistenta pre výstupy a sieťovanie uzavretý, plánovaný nástup február 2025

1.3. Príprava na výskumnú a náborovú fázu projektu (do 02-08/2025)

10/2024

- Vyhľadanie a sumarizácia dát o lokalitách komunitných centier ako podklad pre výber výskumných lokalít a selekciu pilotných škôl
- Konzultácia k harmonogramu a rozvrhu práce s externými expertmi v oblasti výskum a metodológia

11/2024

- Konzultácia k harmonogramu a rozvrhu práce s externými expertmi v oblasti výskum a metodológia
- Čiastkový materiál zhŕňajúci hlavné zistenia z rešerše štúdií v oblasti PUŠD – podklad na 1. pracovné stretnutie
- 1. pracovné stretnutie s externými expertmi v oblasti výskum a metodológia

12/2024

- Čiastkový materiál zhŕňajúci kvantitatívne prístupy v štúdiách PUŠD, návrh kvantitatívnej metodológie mapovania príčin PUŠD – podklad na 2. pracovné stretnutie
- Čiastkový materiál o možných modeloch mapovania príčin PUŠD – podklad na 2. pracovné stretnutie
- 2. pracovné stretnutie s externými expertmi v oblasti výskum a metodológia
- Finalizácia dokumentu zhŕňajúceho rizikové faktory PUŠD z rešerše domáceho a zahraničného akademického výskumu
- Čiastkový materiál o možných modeloch mapovania príčin PUŠD – podklad na 3. pracovné stretnutie
- 3. pracovné stretnutie s externými expertmi v oblasti výskum a metodológia
- Príprava podkladov na prvé testovacie rozhovory s riaditeľmi škôl
- 3 testovacie stretnutia s riaditeľmi rôznych škôl (ZŠ, SŠ). Vyhodnotenie stretnutí a úprava šablóny scenárov pre ďalšie rozhovory potrebné vo fáze selekcie pilotných škôl





1.4 Iné aktivity

11/2024

- Účasť na pracovnom stretnutí UNICEF k správe o stave detí z Ukrajiny v slovenských školách
- Konzultácia so zástupcami ÚSVRK k pripravovanému národnému projektu zameranému na mentoring a finančnú podporu stredoškolských študentov z MRK
- Účasť na metodickom stretnutí VÚDPaP pre vedenie ZPP a RÚŠtsir

12/2024

- Pracovné stretnutie so zástupkyňou MŠVVaM zastrešujúcou oblasť integrácie a podpory detí z Ukrajiny
- Koordinačné pracovné stretnutie so zástupcami SIT MŠVVaM – export dát z RIS pre potreby výskumného tímu
- Účasť na 2. zasadnutí projektovej komisie NP Príležitosť pre všetkých (SNIV MŠVVaM)
- Účasť a prezentácia odpočtu NP PUŠD na pracovnom stretnutí k projektu 2.3. – Príležitosť pre všetky deti (SNIV MŠVVaM)

2. Problémy identifikované pri implementácii NP a opatrenia prijaté na ich zmiernenie alebo elimináciu

1.1. Počas prípravy akčného plánu projektu bola zistená administratívna chyba v popise kvalifikačných predpokladov na pozícii „Interný expert - Oblasťný koordinátor“

- Počas prípravy akčného plánu projektu bola zistená administratívna chyba v popise kvalifikačných predpokladov na pozícii oblasťných koordinátor. Primárnou úlohou Oblasťných koordinátorov je pôsobiť na pilotných školách, sprevádzať vybraných PZ/OZ a zároveň sieťovať PZ/OZ so širšou školskou komunitou. Pre takýto multidisciplinárny prístup je potrebné mať na pozícii Oblasťných koordinátorov aj časť ľudí so skúsenosťami v koordinácii terénnej sociálnej alebo komunitnej práce.
- Prijaté opatrenia:
 1. Spísanie žiadosti o schválenie menej významnej zmeny v rámci ŽoNFP
 2. Schválenie žiadosti (12/2024)

3. Aktivity/činnosti plánované v nasledujúcom polroku (január – jún 2024)

01-06/2025

- Dátové a terénne mapovanie príčin PUŠD
- Náborová fáza pre ZŠ a SŠ:
 - o Nastavenie procesu mapovania skúseností v školách
 - o Výber vzorky škôl do náborovej fázy





- Tréning oblastných koordinátorov (nábor, výskum, sieťovanie)
- Terénne rozhovory v školách (Košický, Prešovský, Bratislavský, Trnavský a Nitriansky kraj)
- Koordinácia s výskumným tímom (podaktivita A1a), podpora pri vyhodnocovaní výskumných podkladov

06/2025

- Dohoda s 20 pilotnými školami o ďalšej spolupráci v projekte

Publicita a informačné aktivity

Dátum	Popis	Link
17.7.2024	Denník N: Nemajú maturitu ani výučný list. Ako pomôcť tisícom mladých ľudí, aby neodchádzali zo školy skôr	https://dennikn.sk/4382512/nemaju-maturitu-ani-vyucny-list-ako-pomoc-tisicom-mladych-ludi-aby-neodchadzali-zo-skoly-skor/

Podklady vypracoval

Mgr. Juraj Čokyna, MA
(obsahový manažér NP PUŠD)

V Bratislave dňa 9.1.2025

Priebežnú správu spracoval

Priebežnú správu schválil/a

.....
Mgr. Juraj Čokyna, MA

.....

