

**DODATOK Č.1 K ZMLUVE O DIELO Č. 151026**  
podľa zákona č. 18/1996 Zb.

**Zmluvné strany**

**Objednávateľ:** Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie  
so sídlom: Cyprichova 42, 831 05 Bratislava

zastúpený: PhDr. Eva Farkašová, CSc, riaditeľka VÚDPaP

bankové spojenie: Štátna pokladnica  
číslo účtu: SK8481800000007000065164  
IČO: 00681385  
DIČ: 2020796415

Osoba oprávnená rokovať  
vo veciach technických: Martin Pliško

a

**Zhotoviteľ:** **Fridrich Sator**  
so sídlom: Vrakúň, Nemyje nad O. 156, 930 25 Vrakúň  
zapísaný: sp.č.: Zo – 98/05562/002  
reg. č. 740/98

zastúpený: Fridrich Sator

IČO: 35280760  
DIČ: 1029573974  
bank. spojenie: VÚB banka  
č. účtu: SK0502000000001254142054

Osoba oprávnené konať  
vo veciach technických: Štefan Marušák

Objednávateľ so zhotoviteľom sa podľa č. IV odsek 4.2. dohodli o prácach navyše. Ide o navýšenie maliarskych prác, podlahových prác a vodoinštalačných prác – po opätovnej obhliadke objektu sa zistil potrebný väčší rozsah murárskych prác, natieračských prác a odstránenie a úpravy povrchu ďalšej steny . Ďalej sa zistilo väčšie poškodenie podlahovej krytiny, ktorú bolo treba vymeniť. V rámci prác bolo potrebné zabezpečiť vodoinštalačné práce a orezanie pántov z dverí.

Objednávateľ so zhotoviteľom a dohodli o dodatku č.1 k zmluve o dielo č. 151026 o navýšení sumy za práce navyše o 1448,50 €.

Vzhľadom na uvedené sa mení v zmluve o dielo č. 151026 odsek 4.1. cena za zhotovenie diela v rozsahu podľa bodu 2.1. z 8071,87 € na základe prílohy: práce navyše na konečnú sumu 9520,37 €

**Za zhotoviteľa :**

V Bratislave, dňa : 04.12.2015

.....  
Fridrich Sator

**Za objednávateľa :**

V Bratislave, dňa : 04.12.2015

.....  
PhDr. Eva Farkašová, CSc.

Prílohy:

1. príloha navyše

# Dodatok č.1 k zmluve o dielo č. 151026

Maliarske práce  
Natieračské práce  
Nalepenie PVC podlahy

## Práce naviac

Fridrich Sator, Vrakúň, Nemyje nad O. 156, IČO: 3528760

POPIS	Práca a materiál			Celková cena bez DPH
	MJ	Množstvo	J. cena Euro	
VUDPAP - Detské centrum Cyprichova 42, Bratislava				<b>1448,50</b>
<b>Maliarske práce</b>				<b>248,00</b>
Náter bielou umývateľnou farbou	m2	5	5,5	27,50
Odstránenie starého obkladu a úprava povrchu steny	ks	1	65,5	65,50
Murárske práce (po vybúraní drev.ramu a v kuchynke)	ks	1	110,0	110,00
Doprava	ks	1	45,00	45,00
<b>Nová PVC podlaha</b>				<b>766,50</b>
Nalepenie PVC Podlahy	ks	1	766,5	766,50
<b>Ostatné práce</b>				<b>434,00</b>
Vodoinštalaterske prace	ks	1	330,00	330,00
Odrezanie pántov z dverí	ks	1	20,00	20,00
Náter soklíka syntetickou farbou	ks	1	39,00	39,00
Doprava	ks	1	45,00	45,00
<b>Cena spolu</b>				<b>1448,50</b>