

Bau3Mex a.s.
Príjazdová 7/A, 831 07 Bratislava 36
DIČ: 2021467547, IČO: 35 761 903
registr.: DR OS BA I, odd.: Sa, vložka č.: 2045/B

DODATOK Č. 2

K Zmluve o dielo uzatvorenej v zmysle ustanovení § 536 a nasl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov dňa 19.6.2007 v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 1.8.2007

medzi:

objednávateľom:

Obchodné meno: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
Sídlo: Trnavská 112, 821 01 Bratislava
IČO: 681 385
DIČ: 2020796415
Bankové spojenie: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000065164/8180
Zastúpenie: PhDr. Ľubomír Páleník, CSc.

(ďalej len „**Objednávateľ**“)

a

zhotoviteľom:

Obchodné meno: Bau3Mex a. s.
Sídlo: Príjazdová 7/A, 831 07 Bratislava
IČO: 35 761 903
DIČ: 2021467547
Bankové spojenie: Tatra banka, a. s.
Číslo účtu: 2628455608/1100
Zápis: v Obchodnom registri Okresného súdu Bratislava I,
Oddiel: Sa, vložka č.: 2045/B
Zastúpenie: Ing. Milan Kopernický, predseda predstavenstva
Ing. Maroš Mačai, člen predstavenstva

(ďalej len „**Zhotoviteľ**“)

(Objednávateľ a Zhotoviteľ ďalej spolu len „**Zmluvné strany**“ alebo každý jednotlivý ďalej len „**Zmluvná strana**“)

za nasledovných podmienok:

Nakoľko:

- A. Zmluvné strany uzatvorili dňa 19.6.2007 Zmluvu o dielo v znení jej Dodatku č. 1 zo dňa 1.8.2007 (ďalej len „**Zmluva o dielo**“) (ďalej len „**Dodatok č. 1**“), predmetom ktorej bol záväzok Zhotoviteľa vykonať pre objednávateľa dielo – Prístavba a prestavba školského objektu Cyprichova ul. 42, Bratislava a rekonštrukcia vonkajšej kanalizácie a záväzok Objednávateľa riadne vykonať dielo prevziať a zaplatiť Zhotoviteľovi Cenu diela vo výške a spôsobom stanoveným v článku 5. Zmluvy o dielo.
- B. Z dôvodu nedostatku finančných prostriedkov Objednávateľa nebolo Zhotoviteľovi umožnené vykonať dielo v celom rozsahu v čase plnenia v zmysle ustanovenia článku 4. Zmluvy o dielo, t. j. do 30.6.2009.
- C. Objednávateľ získal v mesiaci december 2010 finančné prostriedky potrebné na dokončenie vykonávania diela a má záujem na jeho dokončení.
- D. Na základe uvedených skutočností sa Zmluvné strany, v záujme zachovania právnej istoty a zosúladenia skutočného stavu so stavom právnym dohodli na uzatvorení dodatku č. 2 k Zmluve o dielo (ďalej len „**Dodatok**“) v nasledovnom znení:

1. Dodatok

1.1. Zmluvné strany sa dohodli, že zmluva sa mení a dopĺňa nasledovne:

1.1.1. V článku 4 Čas plnenia sa za slovné spojenie „ukončenie plnenia: do 30.6.2009“ nahrádza slovným spojením „ukončenie plnenia: do 31.5.2011.“

1.1.2. Do článku 5 Cena diela, platobné vzťahy a podmienky sa dopĺňa odsek v nasledovnom znení:

„Zostatková cena prác nevykonaných ku dňu podpisu dodatku č. 2 k tejto zmluve podľa schválenej projektovej dokumentácie je:

Cena bez DPH	272.560,25 EUR
DPH	51.768,45 EUR
Cena spolu	324.346,7EUR

1.1.3. Do Zmluvy o dielo sa dopĺňa príloha č. 2 Zostatkový rozpočet v znení v akom tvorí prílohu č. 1 tohto Dodatku.

1.2. Ostatné ustanovenia Zmluvy o dielo nedotknuté týmto Dodatkom ostávajú v platnosti v nezmenenej podobe.

2. Záverečné ustanovenia

- 2.1. Tento Dodatok nadobúda platnosť a účinnosť dňom jeho podpisu Zmluvnými stranami.
- 2.2. Tento Dodatok je vyhotovený v štyroch (4) rovnopisoch, pričom každá Zmluvná strana obdrží po dva

2.3. Zmluvné strany vyhlasujú, že si Dodatok prečítali, jeho obsahu porozumeli, že vyjadruje ich slobodnú a vážnu vôľu a že nebol uzatvorený v tiesni ani za nápadne nevýhodných podmienok, na znak čoho ho vlastnoručne podpísali.

Za Objednávateľa: Výskumný ústav detskej psychológie
a patopsychológie
821 02 Bratislava, Trnavská 112
M. Páleník -1-

Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
PhDr. Ľubomír Páleník, CSc.
riaditeľ

Bau3Mex a.s.
Za Zhotoviteľa: Príjazdová 7/A, 831 07 Bratislava 36
IČO: 35 761 903
DIČ: 2021467547, IČ DPH: SK2021467547
registr.: OR OS BA I, odd.: Sa, vl.č.: 2045/B
-10-

Bau3Mex a. s.
Ing. Milan Kopernický
Predseda predstavenstva

Bau3Mex a. s.
Ing. Maroš Mačai
člen predstavenstva

Prílohy:

1 Zostatkový rozpočet

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Pristavba a prestavba školského objektu Cyprichova 42, Bratislava	JKSO	801 49
Názov objektu	Pristavba a prestavba školského objektu Cyprichova 42, Bratislava-zostatkový r EČO	Miesto	Bratislava
Názov časti		IČO	DIČ
Objednávateľ	Výskumný ústav detskej psychológie a patopsch.		
Projektant	Ing. Arch. Ivan Michalko		
Zhotoviteľ	Bau3Mex a.s., Prijazdná 6, 831 07 Bratislava		
Rozpočet číslo	Spracoval	Dňa	
	Bau3Mex a.s. Bratislava	12.11.2010	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A		Základné rozp. náklady		B		Doplnkové náklady		C		Vedľajšie rozpočtové náklady	
1	HSV	Dodávky	93,22	8	Práca nadčas		0,00	13	Zariadenie staveniska		6 647,81
2		Montáž	128 643,66	9	Bez pevnej podl.		0,00	14	Mimostav. doprava		0,00
3	PSV	Dodávky	36 422,05	10	Kultúrna pamiatka		0,00	15	Územné vplyvy		0,00
4		Montáž	74 810,69	11			0,00	16	Prevádzkové vplyvy		0,00
5	"M"	Dodávky	0,00					17	Ostatné		0,00
6		Montáž	25 942,75					18	VRN z rozpočtu		0,00
7	ZRN (r. 1-6)		265 912,38	12	DN (r. 8-11)		0,00	19	VRN (r. 13-18)		6 647,81
20	HZS		0,00	21	Kompl. činnosť		0,00	22	Ostatné náklady		0,06
Projektant								D Celkové náklady			
Dátum a podpis				Pečiatka				23	Súčet 7, 12, 19-22		272 560,25
Objednávateľ								24	19 %	0,00 DPH	0,00
Dátum a popis				Pečiatka				25	19 %	272 560,25 DPH	51 786,45
Zhotoviteľ								26 Cena s DPH (r. 23-25)			324 346,70
Dátum a podpis				Pečiatka				E Prípochty a odpochty			
				Bau3Mex a.s.				27	Dodávky objednávateľa		0,00
				Príjazdná 7/A, 831 07 Bratislava 36				28	Kízavá doložka		0,00
				IČO: 35 761 903				29	Zvýhodnenie + -		0,00
				DIČ: 2021467547, IČ DPH: SK2021467547							
				registr.: OR OS BA I, odd.: Sa, vl.č.: 2045/B							
				-10-							