



Kvartálna správa

názov NP: Vytvorenie a overenie systému včasného varovania pred predčasným ukončením školskej dochádzky a adresnej podpory žiakov v systéme poradenstva a prevencie (NP PUŠD)
prijímateľ: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
ITMS kód: NFP401404A199
finančná alokácia: 7 672 788,20 EUR
dĺžka realizácie projektu (od - do): 51 mesiacov (7/2024 – 9/2028)
monitorované obdobie (od - do): 1.1.2025- 31.3.2025

1. Stav a realizácia NP – 1.1.2025-31.3.2025

Na úrovni projektu

- Náborové aktivity: výberové konania na interné a externé pozície, nastavenie adaptačného procesu.
- Výjazdová porada v Kysaku (11.-13.2.2025): hlavné ciele výjazdovej porady- kontext NP PUŠD, hlavné východiská a ciele, vyhodnotenie plnenia aktuálnych úloh a plánovanie úloh na najbližšie obdobie.
- Medzirezortné stretnutia – uskutočnili sa viaceré stretnutia s externými partnermi: UNICEF (konzultácia ohľadom prípravy EWS), CVTI SR (konzultácia k dátam a ich zdieľaniu zo ZŠ a SŠ), Útvary hodnoty za peniaze, odbory školstva z Košického a Prešovského samosprávneho kraja (ohľadom pôsobenia našich regionálnych koordinátorov na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti krajov).
- Kancelárske priestory: komunikácia s majiteľmi kancelárskych priestorov v Prešove a v Košiciach, dohoda na nájme a podmienkach nájmu, komunikácia s poskytovateľmi internetových služieb, zariadenie priestorov.
- Pripravil sa návrh na žiadosť o zmenu rozpočtu v spolupráci s finančným oddelením.

Podaktivita A1a- Vytvorenie a overenie systému včasného varovania pred PUŠD, príprava na jeho zavedenie na celoštátnej úrovni

Analytika:

- Prebiehalo čistenie a synchronizácia dát základných a stredných škôl z CVTI a RIS. Na základe analýzy dát bol vypracovaný podrobný zoznam základných a stredných škôl, výpočet miery PUŠD a ďalších relevantných faktorov.





- Boli navrhnuté kritériá na výber pilotných škôl s relevantnými faktormi PUŠD.

- Pripravili sa **podklady s údajmi pre fázu terénneho mapovania (A1a) a zapojenie a aktivizáciu škôl (A1b)**, bol vytvorený prehľad s konkrétnymi charakteristikami na výber najrelevantnejšej vzorky.

Výskum:

- Bola **vypracovaná metodika kvalitatívneho výskumu vrátane protokolov pološtruktúrovaných rozhovorov so žiakmi, učiteľmi a riaditeľmi škôl s cieľom identifikovať základné príčiny, prejavy a intervencie súvisiace s predčasným ukončením školskej dochádzky (PUŠD)**.

- Poskytovala sa **metodická podpora pre terénnych pracovníkov a regionálnych koordinátorov (A1b team), zameraná na metodiku vedenia rozhovorov**, stratégiu efektívneho zapojenia respondentov, získavanie informovaného súhlasu, efektívne používanie nahrávacích zariadení a zvládanie náročných situácií počas terénneho zberu dát.

- Bol **sfinalizovaný štruktúrovaný dotazník určený žiakom a ich rodičom (s PUŠD)** na systematický zber demografických údajov, rodinného zázemia, ukazovateľov študijných výsledkov a disciplinárnych opatrení súvisiacich s predčasným ukončením školskej dochádzky.

- Iniciovali sa strategické konzultácie s riaditeľmi škôl a regionálnymi koordinátormi s cieľom vytvoriť rámce spolupráce, vymieňať si poznatky a diskutovať o osvedčených postupoch a intervenčných stratégiách zameraných na PUŠD.

- Dokončili sa prípravy na počiatočnú fázu zberu údajov vrátane logistických opatrení, etických povolení a podpornej dokumentácie na rozhovory a administráciu dotazníkov vo vybraných školách, najmä v marginalizovaných komunitách.

- **Dňa 27.3.2025 boli oslovené vybrané základné a stredné školy s ponukou zapojiť sa do terénneho výskumu. Na výzvu odpovedalo 82 škôl, z nich 75 malo záujem podieľať sa na výskume.** Zo záujemcov sa urobí užší výber na ďalšiu spoluprácu.

Podaktivita A1b- Adresná podpora žiakov v riziku PUŠD prostredníctvom sprevádzania PZ a OZ v systéme poradenstva a prevencie pri používaní nástrojov a postupov špecificky zameraných na predchádzanie PUŠD

- Príprava a realizácia pracovných stretnutí s oblasťmi koordinátormi za účelom prípravy harmonogramu a aktivít na najbližšie obdobie.

Aktivizácia a zapojenie škôl:

- Príprava scenárov interview na 1. rozhovory s riaditeľmi a riaditeľkami základných škôl, výber škôl v spolupráci s tímom A1a, zadefinovanie základných kritérií pre výber základných a stredných škôl. Príprava oslovovacej stratégie –ciele prvého rozhovoru, príprava podkladov k mailu – infografika, sprievodný list.





- Oslovovanie vybraných škôl na rozhovory s riaditeľmi/riaditeľkami a vedením škôl (získovanie pohľadov a skúseností s PUŠD a dohodnutia termínov rozhovorov s učiteľmi/učiteľkami daných škôl).
- Realizácia rozhovorov na školách (zrealizovaných 80 rozhovorov na ZŠ a SŠ).
- Reflexia rozhovorov, spätná väzba od tímu A1a pre oblastných koordinátorov k vedeniu rozhovorov.
- Účasť na workshope – Umenie presviedčať (28.3.2025) za účelom na prípravu na 2. rozhovory s riaditeľmi/riaditeľkami škôl.
- Realizácia rozhovorov s učiteľmi/učiteľkami/OZ na školách (realizovaných vyše 40 rozhovorov)
- Nastavovanie činností oblastných koordinátorov na pilotných školách a kritérií pre výber pilotných škôl.

2. Aktivity/činnosti plánované v nasledujúcom polroku (apríl- jún 2025)

Podaktivita A1a- Vytvorenie a overenie systému včasného varovania pred PUŠD, príprava na jeho zavedenie na celoštátnej úrovni

- Sfinalizuje sa proces terénneho mapovania na školách ako aj s jednotlivcami a ich rodinami prostredníctvom pološtrukturovaných rozhovorov a fokusových skupín.
- Spustenie terénneho mapovania.

Podaktivita A1b- Adresná podpora žiakov v riziku PUŠD prostredníctvom sprevádzania PZ a OZ v systéme poradenstva a prevencie pri používaní nástrojov a postupov špecificky zameraných na predchádzanie PUŠD

- Naďalej budú prebiehať aktivity na vybraných školách v Košickom, Prešovskom, Bratislavskom a Trnavskom kraji za účelom ich zapojenia a aktivizácie.
- Na základe vybraných kritérií sa nadviaže spolupráca s najmenej 20 pilotnými školami prostredníctvom memoranda o spolupráci.
- Koordinácia s výskumným tímom (podaktivita A1a), podpora pri vyhodnocovaní výskumných podkladov.

3. Stav plnenia merateľných ukazovateľov

Názov MU	Cieľová hodnota MU	Kumulatívna hodnota MU – december 2024
PSKPO132 Podporené zamestnané osoby vrátane samostatne zárobkovo činných osôb	1020	0





PSKPO166 Počet ZŠ a SŠ, ktoré overili systém včasného varovania	20	0
PSKPO168 Počet vypracovaných materiálov (hodnotení, analýz, štúdií, a pod.)	3	0
PSKPR001 Počet ZŠ a SŠ, ktoré zaviedli nový systém včasného varovania	18	0
PSKPSRI02 Zamestnané osoby, ktoré úspešne ukončili intervenciu	918	0

