

PRIEBEŽNÁ SPRÁVA O ČINNOSTI
z prípravnej fázy realizácie NP „Vytvorenie a overenie systému včasného
varovania pred predčasným ukončením školskej dochádzky a adresnej
podpory žiakov v systéme poradenstva a prevencie (NP PUŠD)“
za 2.Q 2024

názov NP: Vytvorenie a overenie systému včasného varovania pred predčasným ukončením školskej dochádzky a adresnej podpory žiakov v systéme poradenstva a prevencie (NP PUŠD)
prijímateľ: Výskumný ústav detskej psychológie a patopsychológie
ITMS kód:
finančná alokácia: 7 672 788,20 EUR
dĺžka realizácie projektu (od - do): 51 mesiacov (7/2024 – 9/2028)
monitorované obdobie (od - do): 1.4.2024- 30.6.2024

Stav a prípravná realizácia NP – 2.Q 2024 (apríl - jún 2024)

Dátum	Popis
Apríl 2024	Príprava zámeru NP PUŠD, spracovávanie pripomienok pred zasadnutím Komisie PO4 Úspešná obhajoba zámeru NP PUŠD na Komisii PO4 (24. apríl 2024) Vypracovanie legislatívnych zmien k systému včasného varovania, pripomienka v rámci VPK Práca na analýze o možnostiach mentoringu žiakov v slovenskom kontexte Stretnutie so zástupcami SIT, IVP a poradcom ministra A. Ravaszom ohľadom možnosti zberu a prístupu k dátam v rámci plánovanej tvorby systému včasného varovania
Máj 2024	Príprava podkladov do ŽoNFP (spolupráca so SŠFEÚ MŠVVaM SR) Vypracovanie karty merateľných ukazovateľov, vrátane návrhu nových merateľných ukazovateľov pre NP PUŠD Konzultácie a príprava podkladov pre Sekretariát Riadiaceho výboru pre koordináciu a zabezpečenie synergických účinkov (MIRRI SR) Oslovovanie potenciálnych kandidátov/kandidátok na vedúce projektové pozície Príprava projektového plánu NP PUŠD Práca na analýze o možnostiach mentoringu žiakov v slovenskom kontexte
Jún 2024	Vyhlásenie výzvy k NP PUŠD v ITMS21+ (28. jún 2024)

	Príprava tlačovej správy k NP PUŠD Oslovovanie potenciálnych kandidátov/kandidátok na vedúce projektové pozície Príprava projektového plánu NP PUŠD Práca na analýze o možnostiach mentoringu žiakov v slovenskom kontexte Prezentácia zámeru NP PUŠD na metodickom stretnutí VÚDPaP (11. jún 2024) Účasť na pracovnom stretnutí PS 2.3 Príležitosť pre všetky deti (14. jún 2024, MŠVVaM SR) Účasť na pracovnom stretnutí k NP Príležitosť pre všetkých (28. jún 2024, SNIV MŠVVaM SR) Pracovné stretnutie so zástupkyňami odboru školstva BBSK, predstavenie projektu NP PUŠD a navrhovaných legislatívnych zmien k systému včasného varovania v rámci MPK (6. jún 2024) Konzultácie k novej budúcej spolupráci s výskumníkom Svetovej banky (behaviorálne experimenty s potenciálom znížiť školskú absenciu) Konzultácie s expertmi/expertkami z terénu (Cesta von, ZŠ s MŠ Budimír, ZŠ s MŠ Šarišské Bohdanovce, CPP Gelnica)
--	---

Publicita a informačné aktivity

Iné

Podklady vypracovali

Mgr. Juraj Čokyna, MA

Mgr. Tomáš Horváth

V Bratislave dňa 4.7.2024

.....
Priebežnú správu spracoval

Mgr. Juraj Čokyna, MA

.....
Priebežnú správu schválil/a